

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do rio Piancó- Piranhas-Açu

BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃO

Tibério Pinheiro
Caicó/RN, 06/03/2018






Plano de Ações: Estrutura



envolve o fortalecimento institucional e a consolidação dos instrumentos de gestão



visa a ampliação do conhecimento em recursos hídricos como subsídio para sua gestão




subsídios às intervenções necessárias ao incremento da oferta hídrica, à recuperação ou adequação da infraestrutura hídrica existente e à melhoria da qualidade da água



Plano de Ações: Estratégia


Ciclos de implementação a cada 5 anos






Estratégia de curto prazo – factível e focada nas questões críticas na bacia, de forma a provocar mudança de patamar e consolidação da gestão de recursos hídricos




Plano de Ações: Detalhamento Financeiro



Componente	Custos (R\$)
 1 – Gestão de Recursos Hídricos	60.226.060,00
 2 – Estudos de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos	25.210.000,00
 3 – Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes	64.680.000,00
TOTAL	150.116.060,00



Status de Implementação do Plano




18 programas
(total de 67 ações):


- 40% do plano em execução (2016-2018)
- Maiores avanços: Componente 1 (gestão e regulação)




	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Total (R\$)
2016	6.227.992,66	6.535.023,59	0,00	12.763.016,25
2017	9.920.541,34	3.950.047,18	14.000.000,00	27.870.588,52
2018-2021	13.100.230,21	3.149.748,4	0,00	16.249.978,61
Total (R\$)	29.248.764,21	13.363.855,17	14.000.000,00	56.883.583,38

Status de Implementação do Plano









Convênio: **“Elaboração de estudos de concepção e de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental e elaboração do projeto básico de sistemas adutores, objetivando a garantia de suprimento de água para consumo humano e atividades produtivas na região do Seridó Potiguar”**

- Instituições envolvidas: ANA e SEMARH/RN
- Valor do Contrato: R\$ 6.511.068,82
- Prazo de Vigência: 15/12/2016 a 15/12/2018

Empresa contratada: Engecorps Engenharia S.A

- Contrato assinado em: 16/01/2018
- **Valor do Contrato: R\$ 5.532.704,13 e Prazo de 17 meses**
- 10 Produtos a serem entregues + Relatórios de andamento
- Ordem de Serviço (OS): 25/01/2018
- Reunião de Partida realizada em 05/02/2018, na sede da SEMARH, em Natal/RN, com SEMARH, ANA, CAERN e ENGECORPS.
- 1º Relatório de Acompanhamento será entregue na semana de 05 a 08/03



COMPONENTE 3

Relatórios a serem entregues	Previsão de entrega
RT1 –Dados Básicos	Março/18
RT2 – Estudos de Alternativas	Junho/18
RT3 – Estudos de Avaliação Preliminar de Impactos Ambientais	Julho/18
RT4 – Relatório Técnico Preliminar	Julho/18
RT5 – Estudos de Viabilidade	Outubro/18
RT6 – Relatório de Impacto Ambiental	Fevereiro/19
RT7 – Levantamentos Cadastrais para fins de Desapropriação	Fevereiro/19
RT8 – Relatório de Serviços de Campo	Março/19
RT9 – Projeto Básico	Abril/19
RT10 – Relatório Síntese	Abril/19
Relatórios de Andamento	Entregas mensais

Reunião do Comitê Piancó-Piranhas-Açu e Visita técnica aos reservatórios do Seridó Potiguar
Data: 5 a 8 de fev/2018



ITANS



GARGALHEIRAS



PARELHAS

Reunião do Comitê Piancó-Piranhas-Açu e Visita técnica aos reservatórios do Seridó Potiguar
Data: 5 a 8 de fev/2018

CAIXETA



JARDIM DE PIRANHAS



**Reunião do Comitê Piancó-Piranhas-Açu e Visita técnica
aos
reservatórios do Seridó Potiguar
Data: 5 a 8 de fev/2018**

OITICICA





Implantação de projetos-piloto de reuso de água para agricultura

COMPONENTE 1

- TDR sendo finalizado e ajustado pelo Comitê, para atender às regras próprias de seleção da ADESE.
- Edital sendo preparado, com publicação prevista para março/2018.
- Quatro cidades contempladas
 - **Itaporanga – PB**
 - **Jucurutu – RN**
 - **São Fernando – RN**
 - **Serra Negra - RN**
- Valor: R\$ 400.000,00
- Prazo previsto para contratação da Empresa: julho/2018



Considerações Finais

- Primeiro Plano de recursos hídricos elaborado pela ANA com implementação efetiva.
- Necessidade de articulação política do comitê junto aos demais atores e executores previstos no Plano.
- Necessidade de estratégia de comunicação (ANA + Comitê) para divulgação do Plano e de sua implementação.

“O PRH da Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu é a construção coletiva de uma visão de futuro do que sociedade deseja para a bacia”



Obrigado

Tibério Magalhães Pinheiro

Superintendente de Implementação de Programas e Projetos

tiberio.pinheiro@ana.gov.br

(+55)(61) 2109-5220

www.ana.gov.br

Siga **anagovbr** na mídias sociais

