

CRONOGRAMA – PROCESSO ELEITORAL DO CBH PPA GESTÃO 2013-2017

Calendário de Atividades para Renovação dos Membros do CBH PPA			
ATIVIDADES	INÍCIO	DURAÇÃO	TÉRMINO
Produção Material Gráfico	05/02/2013	49	02/03/2013
Oficina de Capacitação / Contratação (Mobilizadores)	01/04/2013	1	01/04/2013
Mobilização Social	02/04/2013	180	28/09/2013
Encontros Regionais	06/05/2013	10	15/05/2013
Caicó	06/05/2013	1	06/05/2013
Patos	07/05/2013	1	07/05/2013
Itaporanga	08/05/2013	1	08/05/2013
Cajazeiras	13/05/2013	1	13/05/2013
Pombal	14/05/2013	1	14/05/2013
Assú	16/05/2013	1	16/05/2013
Período de Inscrições	20/05/2013	25	14/06/2013
Divulgação dos habilitados	04/07/2013	1	04/07/2013
Impugnação e Recursos	05/07/2013	10	15/07/2013
Divulgação final dos habilitados	22/07/2013	1	22/07/2013
Plenárias Setoriais	05/08/2013	15	20/08/2013
Caicó	06/08/2013	1	06/08/2013
Patos	07/08/2013	1	07/08/2013
Itaporanga	08/08/2013	1	08/08/2013
Cajazeiras	13/08/2013	1	13/08/2013
Pombal	14/08/2013	1	14/08/2013
Assú	15/08/2013	1	15/08/2013
Posse e Assembleia	25/09/2013	2	26/09/2013

Caicó/RN, 18 de março de 2013.

Maria Geny Formiga de Farias
1ª Secretária do CBH Piancó-Piranhas-Açu