


CRONOGRAMA – PROCESSO ELEITORAL DO CBH PPA GESTÃO 2017-2021

Calendário de Atividades para Renovação dos Membros do CBH PPA – Gestão 2017-2021			
ATIVIDADES	INÍCIO	DURAÇÃO	TÉRMINO
Material de Divulgação (camiseta e crachá)	09/05/2017	6	15/05/2017
Oficina de Capacitação / Contratação (Mobilizadores)	15/05/2017	2	16/05/2017
Mobilização Social	15/05/2017	150	15/10/2017
Encontros Regionais	20/06/2017	16	06/07/2017
Caicó	20/06/2017	1	20/06/2017
Assú	21/06/2017	1	21/06/2017
Patos	22/06/2017	1	22/06/2017
Itaporanga	04/07/2017	1	04/07/2017
Cajazeiras	05/07/2017	1	05/07/2017
Pombal	06/07/2017	1	06/07/2017
Período de Inscrições	07/07/2017	41	17/08/2017
Período de Análise das Inscrições	18/08/2017	6	23/08/2017
Divulgação dos habilitados	24/08/2017	1	24/08/2017
Impugnação e Recursos	12/09/2017	10	22/09/2017
Análise das Impugnações e Recursos	25/09/2017	2	26/09/2017
Divulgação final dos habilitados	27/09/2017	1	27/09/2017
Plenárias Setoriais	03/10/2017	16	19/10/2017
Alto do Rodrigues	04/10/2017	1	04/10/2017
Currais Novos	05/10/2017	1	05/10/2017
Caicó	06/10/2017	1	06/10/2017
Itaporanga	17/10/2017	1	17/10/2017
Sousa	18/10/2017	1	18/10/2017
Pombal	19/10/2017	1	19/10/2017
Posse e Assembleia	23/11/2017	2	24/11/2017

Caicó/RN, 09 de maio de 2017.



Pedro Crisóstomo Alves Freire
Presidente da Comissão Eleitoral



Vera Lúcia Rodrigues Cirilo
Secretária da Comissão Eleitoral