

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - EXERCÍCIO 2011
TERMO DE PARCERIA Nº 001/ANA/2011
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU

I – IDENTIFICAÇÃO DA OSCIP

1. Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE, constituída em 17 de abril de 2001, com sede e foro em Caicó, Rio Grande do Norte, é entidade qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com a finalidade de desenvolver e implementar ações que promovam o desenvolvimento sustentável da região do Seridó. Por meio do Concurso nº 002/ANA/2010, Edital de Seleção de Projeto para Apoio à Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, a Agência Nacional de Águas - ANA selecionou a referida OSCIP para implantar Centro de Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu – CBH Piancó-Piranhas-Açu.

II – IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

2. O Termo de Parceria nº 001/ANA/2011, celebrado em 1º de julho de 2011, entre a ANA e a OSCIP, com a anuência do CBH Piancó-Piranhas-Açu, tem por objetivo o alcance das metas constantes do Programa de Trabalho estabelecido no Anexo do respectivo Termo de Parceria, mensuradas por meio de indicadores de desempenho.

III – IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

3. A OSCIP, em 31 de janeiro de 2012, apresentou o RELATÓRIO DE GESTÃO relativo ao exercício de 2011, cuja composição atende ao previsto no Termo de Parceria nº 001/ANA/2011, cláusula terceira, inciso I, alínea “g”.

IV – IDENTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

4. A Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 001/ANA/2011 - CAvTP, constituída pela Resolução ANA nº 723, de 03 de outubro de 2011, é composta pelos servidores designados pela Portaria nº 264, de 13 de outubro de 2011, os quais subscrevem este relatório.



V - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE METAS E RESULTADOS

5.1. INDICADOR 1 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS

5.1.1. Critério de Avaliação 1.1 – Cumprimento do calendário de reuniões

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A OSCIP alcançou parcialmente a meta proposta.
- **COMENTÁRIO 1:** Estavam previstas uma plenária e quatro reuniões da Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI a serem realizadas no período em análise. Foram realizadas uma plenária e uma reunião da CTPI. Em virtude de fatores políticos externos ao CBH Piacó-Piranhas-Açu – como as mudanças de governo, decorrentes das últimas eleições – as atividades do Comitê, especialmente da CTPI, foram paralisadas no primeiro semestre de 2011. Conseqüentemente, houve desmobilização dos atores, dificultando a retomada das atividades no segundo semestre, mesmo após a assinatura do Termo de Parceria. Desta forma, o cumprimento parcial da meta se deveu a fatores fora da governabilidade da OSCIP. Para os próximos exercícios, sugere-se à OSCIP que, mesmo não sendo de sua responsabilidade direta, fique atenta ao cumprimento, por parte do CBH Piacó-Piranhas-Açu, do calendário acordado no Termo de Parceria, notificando o Comitê quanto aos prazos e metas estabelecidos.

5.1.2. Critério de Avaliação 1.2 – Cumprimento das ações programadas

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A OSCIP alcançou a meta proposta.

5.1.3. Critério de Avaliação 1.3 – Cumprimentos das atividades do processo eleitoral

ANÁLISE DA COMISSÃO

- Não havia meta prevista para 2011.

5.2. INDICADOR 2 – RECONHECIMENTO SOCIAL

5.2.1. Critério de Avaliação 2.1 – Avaliação pelos membros do Comitê

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A OSCIP alcançou a meta proposta.



5.3. INDICADOR 3 – GERENCIAMENTO INTERNO

5.3.1 Critério de Avaliação 3.1 – Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações contratuais

ANÁLISE DA COMISSÃO

- Não havia meta prevista para 2011.

5.4. INDICADOR 4 – COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

5.4.1. Critério de Avaliação 4.1 – Mobilização para reuniões.

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A OSCIP alcançou parcialmente a meta proposta.
- COMENTÁRIO 1: foram realizadas duas reuniões (uma plenária e uma reunião de CTPI). Na plenária compareceram vinte sete membros no exercício da titularidade, alcançando, portanto, mais do que os 60% exigidos (vinte e quatro membros). Na reunião da CTPI compareceram oito membros no exercício da titularidade, não alcançado os 60% exigidos (nove membros). A CAVTP entende as dificuldade encontradas, citadas no item 5.1.1 deste relatório. Não obstante, recomenda maior empenho à OSCIP na mobilização e ao Comitê que se atente à participação dos membros da CTPI nas reuniões, sugerindo substituições quando pertinente, de modo a alcançar a meta proposta.

5.4.2. Critério de Avaliação 4.2A – Boletim eletrônico bimestral – nº de meses executados.

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A OSCIP alcançou a meta proposta.

5.4.3. Critério de Avaliação 4.2B – Boletim eletrônico bimestral – avaliação do conteúdo.

ANÁLISE DA COMISSÃO

- A OSCIP não alcançou a meta proposta.
- COMENTÁRIO 1: Houve atraso na publicação do primeiro Boletim eletrônico bimestral, o que impossibilitou a avaliação do conteúdo por parte dos membros do Comitê. Dessa forma, como o atraso foi de responsabilidade da OSCIP, considerou-se o não cumprimento da meta. Recomenda-se à OSCIP a atenção às datas de publicação dos boletins.

5.4.4. Critério de Avaliação 4.3 – Página eletrônica.

ANÁLISE DA COMISSÃO

3
M. S. S. S.
M. S. S. S.

- A OSCIP alcançou parcialmente a meta proposta.
- COMENTÁRIO 1: Houve atrasos no envio, para disponibilização no site do CBH Piancó-Piranhas-Açu, das deliberações da 5ª reunião ordinária e da composição atualizada dos membros do Comitê. Desta forma, o subitem “a”, relativo ao calendário de reuniões, foi plenamente cumprido; o subitem “b”, relativo aos produtos das reuniões, foi parcialmente cumprido; e o subitem “c”, relativo à composição do Comitê e da CTPI, foi parcialmente cumprido.

5.5. INDICADOR 5 – REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO COMITÊ

ANÁLISE DA COMISSÃO

- Não havia meta prevista para 2011.

VI – RESULTADO DA AVALIAÇÃO

6. As notas apuradas com base nos indicadores e respectivos critérios de avaliação do Programa de Trabalho encontram-se registradas nas tabelas abaixo.

Indicador 1 – Execução das atividades planejadas

AVALIAÇÃO		1.1 CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES	1.2 CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS	1.3 CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO ELEITORAL	NOTA FINAL (NF)
2011	PESO	5	5	0	70%
	META	5	3	0	
	RESULTADO	2	3		
	NOTA (NP)	4,0	10,0	n.a.	

Indicador 2 – Reconhecimento social

AVALIAÇÃO		AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ	Nota Final (NF)
		PESO	
		10	
2011	META	8	100%
	RESULTADO	8,5	
	NOTA (NP)	10,0	



 Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Indicador 4 – Comunicação e mobilização social

AVALIAÇÃO	4.1 MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES	4.2 JORNAL ELETRÔNICO BIMESTRAL		4.3 PÁGINA ELETRÔNICA	NOTA FINAL (NF)	
	A	A	B	A		
	PESO					
	4	1,5	1,5	3		
2011	META	2	6	8	6	55%
	RESULTADO	1	6	0	4	
	NOTA (NP)	5,0	10,0	0,0	6,7	

PLANILHA DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS - ANO 2011

INDICADORES	Peso	Resultados Parciais (RP)	Resultado Geral (RG)	Alcance de Metas	Fórmula de Cálculo e Conceitos	
1 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS	3	7,0	7,50	75,0%		
2 RECONHECIMENTO SOCIAL	3	10,0				
3 GERENCIAMENTO INTERNO	n.a.	n.a.				
4 COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	3	5,5				
					Ótimo RG ≥ 9	Bom 8 ≤ RG < 9
					Regular 7 ≤ RG < 8	Insuficiente RG < 7
					Regular 7 ≤ RG < 8	Insuficiente RG < 7

VII – VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA AVALIAÇÃO ANTERIOR

7. Não se aplica.

VIII – CONCLUSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO DO TERMO DE PARCERIA

8. Em face da presente avaliação e dos critérios estabelecidos no Termo de Parceria nº 001/ANA/2011, esta Comissão conclui que a OSCIP cumpriu com conceito 'Regular' o Programa de Trabalho do Termo de Parceria no período considerado.

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2012.

Maria de Lourdes de A. Ferreira
Maria de Lourdes de Azevedo Ferreira
 Representante da ADESE

Maria Geny Formiga de Farias
Maria Geny Formiga de Farias
 Representante do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Carlos Leonardo Kulnig Cinelli
Carlos Leonardo Kulnig Cinelli
 Representante da ANA

José Carlos de Queiroz
José Carlos de Queiroz
 Representante da ANA - Coordenador da CAvTP