

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA

Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira do Termo de Parceria 001/2011

**Custo do projeto:** R\$ 1.371.439,01

**Local de realização do projeto:** Estado do Rio Grande do Norte e Paraíba

**Data de assinatura do TP:** julho de 2011. **Início do projeto:** julho de 2011.

**Término:** junho de 2014.

**Objetivo do Projeto:** Desenvolvimento de atividades que visam as ações do CBH Piancó-Piranhas-Açu por intermédio da implantação de um Centro de Apoio, que atuará como Secretaria Executiva do CBH PPA, para executar as seguintes atividades: Organização interna; Planejamento das atividades do CBH PPA; Comunicação e Mobilização Social; Capacitação para a Gestão; Organização de eventos e o Processo Eleitoral

**Resultados Alcançados:** De acordo com as metas planejadas no Plano de Trabalho do referido Termo de Parceria, as ações propostas conseguiram êxito em sua execução, tanto no âmbito da articulação e da mobilização. Alcançamos um significativo avanço nas atividades práticas do CBH PPA, levando-se em consideração que o Centro de Apoio possibilitou o entrosamento e a mobilização dos seus membros e beneficiários, considerando importantes estas ações para o desenvolvimento econômico e social dos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba

**Custos de Implementação do Projeto**

<u>Categorias de Despesa</u>	<u>Previsto</u>	<u>Realizado</u>	<u>Diferença</u>
Remunerações e Benefícios de Pessoal	108.450,00	77.506,00	30.944,00
Instalação e Custeio Administrativo	250.835,02	77.242,24	173.592,78
<b>T O T A L</b>	<b>359.285,02</b>	<b>154.748,24</b>	<b>204.536,78</b>

**Nome da OSCIP:** Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE

**Endereço:** Rua Otávio Lamartine, 891 Centro

**Cidade:** Caicó **UF:** RN **CEP:** 59.300-000

**Tel.:** (84) 3417-2959 **Fax:** (84) 3417-2948 **E-mail:** [adese@adese.com.br](mailto:adese@adese.com.br)

**Nome do responsável pelo projeto:** Francisco Galvão Freire Neto

**Cargo / Função:** Diretor-Presidente (Diretoria Executiva)